
Direction de l’accès à l’information et des plaintes 

Édifice Marie-Guyart  
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
Téléphone : 418 528-6060 
Télécopieur : 418 643-1602 
acces@education gouv qc.ca

Québec le 25 mars 2022 

PAR COURRIEL 

Objet : Demande d’accès à des documents administratifs 
Notre dossier : 16310/21-333 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès visant à obtenir les documents suivants : 

1. Le nombre de lecteurs de CO2 livrés au 1er novembre 2021;
2. Le nombre de lecteurs de CO2 installés au 1er novembre 2021;
3. Les échéances prévues et mises à jour, en date du 1er novembre 2021, de l’installation

complète de l’ensemble de lecteurs de CO2.

Vous trouverez ci-annexé des documents présentant le nombre de lecteurs CO2 livrés 
au 1er novembre 2021 ainsi qu’un autre présentant le calendrier de livraisons à cette 
même date. Le Ministère ne détenait pas de document pour répondre au deuxième 
point, en date du 1er novembre. Toutefois, le Ministère a depuis mis sur son site 
Internet les dernières données à jour. Nous vous invitons à les consulter à l’adresse 
suivante : 
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/qualite-air-
ecoles. 

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1, nous vous informons que 
vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à cet effet. 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable de l’accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 
IB/JG/mc 
p. j. 3

Originale signée

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/qualite-air-ecoles
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/qualite-air-ecoles


Honeywell Nova Biomatique Assek Airthings TOTAL CUMUL CUMUL ESCOMPTÉ
Lot 1 Lot 2 Lots 3‐4 Lot 5 % AOP
Filaires Est Ouest‐Mtl‐Laval écoles privés

6 974                      27 703                    45 196                    9 171                      89 044           
semaine du 04‐oct‐21 ‐                   ‐                   0% 25%
semaine du 11‐oct‐21 ‐                   ‐                   0% 25%
semaine du 18‐oct‐21 ‐                   ‐                   0% 25%
semaine du 25‐oct‐21 625                         584                          450 66                           1 725              1 725              2% 25%
semaine du 01‐nov‐21 1 150                      1 000                         2 150              3 875              4% 50%
semaine du 08‐nov‐21 1 000                      1 498                         3 000                      5 498              9 373              11% 50%
semaine du 15‐nov‐21 1 000                      1 487                       2 800 5 287              14 660            16% 50%
semaine du 22‐nov‐21 1 000                      2 681                       2 334 2 000                      8 015              22 675            25% 50%
semaine du 29‐nov‐21 1 000                      3 500                       2 333 6 833              29 508            33% 75%
semaine du 06‐déc‐21 1 000                      3 500                       2 333 2 000                      8 833              38 341            43% 75%
semaine du 13‐déc‐21 199                          3 500                         3 699              42 040            47% 75%
semaine du 20‐déc‐21 Fin des livraisons 3 500                         2 105                      5 605              47 645            54% 75%
semaine du 27‐déc‐21 3 500                       4 946 Fin des livraisons 8 446              56 091            63% 100%
semaine du 03‐janv‐22 2 953                       2 953              59 044            66% 100%
semaine du 10‐janv‐22 Fin des livraisons ‐                   59 044            66% 100%
semaine du 17‐janv‐22 ‐                   59 044            66% 100%
semaine du 24‐janv‐22 ‐                   59 044            66% 100%
semaine du 31‐janv‐22 ‐                   59 044            66% 100%
semaine du 07‐févr‐22 10 000                    10 000            69 044            78% 100%
semaine du 14‐févr‐22 ‐                   69 044            78% 100%
semaine du 21‐févr‐22 ‐                   69 044            78% 100%
semaine du 28‐févr‐22 ‐                   69 044            78% 100%
semaine du 07‐mars‐22 ‐                   69 044            78% 100%
semaine du 14‐mars‐22 10 000                    10 000            79 044            89% 100%
semaine du 21‐mars‐22 ‐                   79 044            89% 100%
semaine du 28‐mars‐22 ‐                   79 044            89% 100%
semaine du 04‐avr‐22 10 000                    10 000            89 044            100% 100%
semaine du 11‐avr‐22 Fin des livraisons ‐                   89 044            100% 100%

Légende
1. Les quantités en gras sont celles confirmées par le fournisseurs, mais il s'agit de la date de réception par le fournisseur et non  des livraisons aux CSS/CS.
2. les quantités en italique sont des quantités qui ont été reçues par les organismes scolaires
Toutes les cases en foncé indiquent un jalon. la première case indique que la priorité 1 est complété et la seconde que la priorité 2 est complétée

MaJ au 2021‐10‐27 : Envoi d'une lettre à ASSEK par le CAG a permis de faire progresser les fournisseurs pour livrer les P1 et P2 avant le 10 décembre
MAJ au 2021‐10‐29: Ajustement en fonction des livraisons réelles de Airthings et de Honeywell (+ modification des quantités à livrer suite aux discussions avec eux)

Total livré approximatif*

* Toutes les autres quantités sont à titre indicatif ‐ Variation possible dans le temps

MAJ au 2021‐10‐22 : Négociation avec Assek dans les derniers 48hrs a permis un nouvel échéancier

CALENDRIER DE LIVRAISONS EN DATE DU 1ER NOVEMBRE 2021



LECTEURS DE CO2 - SUIVI PAR CSS-CS EN DATE DU 1ER NOVEMBRE 2021

#
Nom du centre de 

services scolaire
Lot

 Nombre total de 

capteurs requis 

Nombre de 

classes en 

priorité 1

Nombre de 

classes en 

priorité 2

Nombre de 

classes en 

priorité 3-4

Date prévue  

de la première 

livraison

Date estimée 

de la fin des 

livraisons

Nombre 

livré

Avancement 

livraisons

1  du Littoral 2 134    8 0 126 Fin octobre fin décembre 0 0%

2  des Monts-et-Marées 2 537    53 85 399 Fin octobre fin décembre 0 0%

3  des Phares 1 et 2 840    251 363 226 Octobre fin décembre 0 0%

4
 du Fleuve-et-des-Lacs 2 524    0 13 511 Novembre fin décembre 0

0%

5
 de 

Kamouraska—Rivière-

du-Loup

1 et 2 767    123 157 487 Octobre fin décembre 0
0%

6  du Pays-des-Bleuets 2 876    0 112 764 Fin octobre fin décembre 0 0%

7  du Lac-Saint-Jean 2 724    210 339 175 Fin octobre fin décembre 0 0%

8
 des Rives-du-Saguenay 2 1 105    147 124 834 Fin octobre fin décembre 0

0%

9  De La Jonquière 2 533    43 249 241 Fin octobre fin décembre 0 0%

10  de Charlevoix 1 et 2 318    0 74 244 Octobre fin décembre 0 0%

11  de la Capitale 1 et 2 2 329    0 222 2107 Octobre fin décembre 0 0%

12  des Découvreurs 2 924    39 129 756 Fin octobre fin décembre 0 0%

13
 des Premières-

Seigneuries

2 1 893    22 113 1758 Fin octobre fin décembre 0
0%

14  de Portneuf 1 et 2 519    41 83 395 Octobre fin décembre 0 0%

15  du Chemin-du-Roy 2 1 452    298 363 791 Fin octobre fin décembre 0 0%

16  de l’Énergie 2 1 056    0 305 751 Fin octobre fin décembre 0 0%

17  des Hauts-Cantons 2 664    0 44 620 Fin octobre fin décembre 0 0%

18
 de la Région-de-

Sherbrooke

2 1 393    391 371 631 Fin octobre fin décembre 0
0%

19  des Sommets 2 732    0 38 694 Fin octobre fin décembre 0 0%

20
 Crie 1 et 2 571    N/A N/A 571 Octobre fin décembre 0

0%

21

 de la Pointe-de-l’Île 4 2 470    24 153 2293 Début 

novembre

Avril

0 0%

22
 de Montréal 4 6 852    193 690 5969 Début 

novembre

Avril
0 0%

23
 Marguerite-Bourgeoys 4 3 533    0 139 3394 Janvier Avril

0 0%

24
 Kativik 4 498    N/A N/A 498    Début 

novembre

Avril
0 0%

25  des Draveurs 1 et 3 1 185    129 58 998 Octobre Avril 0 0%

26
 des Portages-de-

l’Outaouais
1 et 3 1 450    0 144 1306 Novembre Avril 291 20%

27  au Coeur-des-Vallées 1 521    0 268 253 Octobre Décembre 0 0%

28
 des Hauts-Bois-de-

l’Outaouais

3 415    20 33 362 Début 

novembre

Avril
0 0%

29
 du Lac-Témiscamingue 3 245    0 37 208 Janvier Avril

0 0%

30  de Rouyn-Noranda 1 et 3 528    0 130 398 Novembre Avril 0 0%

31
 Harricana 1 et 3 356    55 18 283 Octobre Avril

0 0%

32  de l’Or-et-des-Bois 3 427    0 163 264 Janvier Avril 0 0%

33
 du Lac-Abitibi 3 333    240 28 65 Début 

novembre

Février
0 0%

34  de l’Estuaire 2 771    130 76 565 Fin octobre fin décembre 0 0%

35  du Fer 2 338    30 35 273 Fin octobre fin décembre 0 0%

36
 de la Moyenne-Côte-

Nord

2 125    15 41 69 Fin octobre fin décembre 0
0%

37  de la Baie-James 2 277    35 11 231 Fin octobre fin décembre 0 0%

38  des Îles 2 148    88 35 25 Fin octobre novembre 0 0%

39  des Chic-Chocs 2 426    16 81 329 Fin octobre fin décembre 0 0%

40  René-Lévesque 1 et 2 645    0 125 520 Octobre Décembre 0 0%

41  de la Côte-du-Sud 2 913    110 152 651 Fin octobre fin décembre 0 0%

42  des Appalaches 2 500    23 145 332 Fin octobre fin décembre 0 0%

43
 de la Beauce-Etchemin 2 1 756    56 174 1526 Fin octobre fin décembre 0

0%

44  des Navigateurs 2 1 344    54 342 948 Fin octobre fin décembre 0 0%

45
 de Laval 4 3 648    673 568 2407 Début 

novembre

Avril
0 0%

46
 des Affluents 3 2 498    34 347 2117 Début 

décembre

Avril
0 0%

47  des Samares 1 750    35 238 477 Octobre Décembre 275 37%

48
 de la Seigneurie-des-

Mille-Îles

3 2 549    209 503 1837 Début 

novembre

Avril
0 0%

49
 de la Rivière-du-Nord 3 943    52 54 837 Début 

novembre

Avril
0 0%

50
 des Laurentides 3 671    145 138 388 Début 

novembre

Avril
0 0%

51
des hautes laurentides 3 420    65 50 305 Début 

novembre

Avril
0 0%

52
 de Sorel-Tracy 3 652    83 270 299 Début 

novembre

Avril
0 0%



LECTEURS DE CO2 - SUIVI PAR CSS-CS EN DATE DU 1ER NOVEMBRE 2021

#
Nom du centre de 

services scolaire
Lot

 Nombre total de 

capteurs requis 

Nombre de 

classes en 

priorité 1

Nombre de 

classes en 

priorité 2

Nombre de 

classes en 

priorité 3-4

Date prévue  

de la première 

livraison

Date estimée 

de la fin des 

livraisons

Nombre 

livré

Avancement 

livraisons

53  de Saint-Hyacinthe 1 et 3 1 082    249 132 701 Octobre Avril 0 0%

54  des Hautes-Rivières 1 et 3 1 274    69 221 984 Octobre Avril 0 0%

55  Marie-Victorin 3 3 062    0 288 2774 Janvier Avril 0 0%

56  des Patriotes 3 2 542    0 231 2311 Janvier Avril 0 0%

57  du Val-des-Cerfs 1 et 3 1 229    23 133 1073 Octobre Avril 0 0%

58
 des Grandes-

Seigneuries

3 2 178    391 502 1285 Début 

novembre

Avril
0 0%

59
 de la Vallée-des-

Tisserands

1 et 3 984    84 259 641 Octobre Avril
0 0%

60  des Trois-Lacs 1 et 3 1 248    237 218 793 Octobre Avril 0 0%

61  de la Riveraine 2 488    14 132 342 Fin octobre fin décembre 0 0%

62  des Bois-Francs 2 1 119    0 34 1085 Fin octobre fin décembre 0 0%

63  des Chênes 2 981    56 188 737 Fin octobre fin décembre 0 0%

64  Central Québec 2 418    35 100 283 Fin octobre fin décembre 0 0%

65  Eastern Shores 2 190    13 31 146 Fin octobre fin décembre 0 0%

66
 Eastern Townships 1 et 2 680    0 14 666 Novembre fin décembre 0

0%

67  Riverside 1 et 3 676    0 63 613 Octobre Avril 0 0%

68
 Sir-Wilfrid-Laurier 3 980    0 36 944 Janvier Avril

0 0%

69
 Western Québec 3 607    24 20 563 Début 

novembre

Avril
0 0%

70  English-Montréal 4 1 962    0 44 1918 Janvier Avril 0 0%

71
 Lester-B.-Pearson 4 1 985    201 244 1540 Début 

novembre

Avril
0 0%

72  New Frontiers 3 480    0 0 480 Février Avril 0 0%

73 Écoles privées 5 9 171    N/A N/A 9171 Octobre fin décembre 66 1%

*Cette justification est applicable à l'ensemble des livraisons prévues pour le mois d'avril.

SOMME : 89 414 5 536   11 320     72 558     632

1%

Cette quantité totale (89 414) est la demande réelle jusqu'à maintenant et non les quantités dans l'AO






